

珠海市香洲区2021年政府投资项目调整计划表

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
	总计（86项）				1734198.34			284828.33	300440.09	110337.07	184935.57	5167.45			
A	建设项目（69项）				865286.44			233682.73	194864.49	84761.47	104935.57	5167.45			
	新开工项目（34项）				212037.00			58370.72	38015.97	35984.97	0.00	2031.00			
	续建项目（35项）				653249.44			175312.01	156848.52	48776.50	104935.57	3136.45			
B	预备项目（17项）				843903.30			26137.00	80567.00	567.00	80000.00	8548.45			
C	小额零星工程计划				24008.60			24008.60	24008.60	24008.60	0.00	0.00			
D	项目前期经费计划				1000.00			1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00			
—	园区基础设施项目（20项）				376904.87			119032.00	74549.63	24549.63	50000.00	0.00			
1	三溪小学	三溪科创 小镇发 展中心	三溪科创 小镇发 展中心	三溪科创小镇三溪小学建设工程位于三溪大道北侧，金溪路东侧。规划用地面积约为24762㎡，建设规模为公立小学48个班，每班45人，提供2160个学位，总建筑面积约为34650㎡。其中地上建筑面积约为26650㎡（包括教学用房19266、报告厅及多功能厅1120㎡、食堂1120㎡、体育馆1120㎡、业务及办公用房3454㎡、设备用房520㎡和门卫室50㎡），地下室建筑面积约8000㎡（含人防），室外设置300米（环形）田径场1块、标准篮球场3块（含排球场）、风网球场1个、杠上运动区1项、升	22374.89	新开工项目	园区基础设施项目	2500.00	11.20	11.20	0.00	0.00	2021年7月	2023年3月	1. 2021年8月完成初步设计，工程总承包招标； 2. 2021年9月土方开挖及基坑支护； 3. 2021年 10月基坑支护； 4. 2021年11月地下室施工
2	南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程	南屏科技 工业园管 委会	南屏科技 工业园管 委会	本项目位于珠海市南屏工业园，包含：屏北三路、屏西一路、屏西二路、屏西三路、屏西四路、屏西六路、屏西七路、屏西七路、绿园路等9条园区道路，道路现状宽度为12～24米，双向2～4车道，道路等级次干路或支路。道路改造总长约为5.36千米。道路建设内容主要包括机动车道沥青罩面加铺、人行道及附属设施改造，新建给排水管、通信排管、管网井盖提升加固，完善交通、安监、照明设施等	19795.50	新开工项目	园区基础设施项目	8000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2021年7月	2022年6月	1. 2021年3月取得工可批复； 1. 2021年4月取得初步设计及概算批复； 2. 2021年5月完成设计、施工总承包招标定队； 3. 2021年6月完成施工图审查； 4. 2021年7月开工建设。
3	三溪路（原三溪大道）工程（一期）	三溪科创 小镇发 展中心	三溪科创 小镇发 展中心	三溪路工程（一期）位于香洲区三溪科创小镇，设计起点接创源路，设计终点接里工路，本次实施范围为创源路至金溪路和规划路至里工路，路线长度分别为485.86m和662.47m，因此，三溪路建设范围路线设计长度为1148.33m，设计速度为50km/h。本项目工程建设主要内容为道路工程、岩土工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、管网工程、防洪工程、海绵城市工程、绿化工程及智慧市政工程等。	16335.70	新开工项目	园区基础设施项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2021年10月	2022年12月	2021年8月取得可研批复； 2021年9月办理工程规划许可证； 2021年9月概预算送审； 2021年10月施工招标

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资 金			
4	三溪科创小镇二期道路综合改造提升工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇园区，包含：南溪路、南中路、常福路、创智路、创新路等 5条园区道路，道路现状宽度为 12~24m，双向 2~4 车道，道路等级次干路或支路，道路改造总长约为 3.02km。建设内容主要包括机动车道拓宽改造及沥青罩面加铺、人行道、非机动车道及附属设施改造，管网井盖提升加固，完善交通、安监、照明设施等，并配套景观绿化提升。	8665.28	新开工项目	园区基础设施项目	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	2021年6月	2021年11月	2021年9月进行绿化、人行道施工； 2021年10月进行收尾工作。
5	和生北路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	和生北路西起足仙路，东至环山路，设计全长1650.188m，道路等级为城市次干路，道路红线宽度24m，鉴于规划线位涉及拆迁及距离居民房较近等问题，近期考虑按半幅路设计，双向两车道，远期恢复至规划路幅宽。项目主要建设内容包括：道路工程、岩土工程、交通工程、桥涵工程、管线工程（给水、雨水、污水、通信、电力、燃气、道路预留沟）、海绵城市工程、照明工程、景观工程等市政配套工程。	8450.12	新开工项目	园区基础设施项目	2000.00	408.61	408.61	0.00	0.00	2021年9月	2022年12月	1. 2021年5月取得施工许可证； 2. 2021年8月完成征拆清场。 3. 2022年8月达到基本通车条件。 4. 2022年12月竣工验收。
6	珠海市“三溪”科创小镇启动区市政配套建设工程（沥西路、苏北街、常福路）	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇启动区，包含沥西路、常福路、苏北街三条市政道路（其中沥西路道路设计长度为691米，宽24米；苏北街道路设计长度为688米，宽18米；常福路道路设计长度为255米，宽度18米）。主要内容包括道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、绿化景观工程、照明工程等。	6605.96	新开工项目	园区基础设施项目	500.00	995.93	995.93	0.00	0.00	2021年6月	2022年3月	1、2021年8月进行路基土方开挖及回填； 2、2021年9月污水（雨水）管道施工； 3、2021年11月给水管道、缆线管廊施工；
7	三溪幼儿园	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇三溪幼儿园建设工程位于三溪大道南侧，沥东路西侧，与邻里中心相邻。规划用地面积约为5700㎡，建设规模为18个班公立幼儿园，每班30人，提供540个学位，总建筑面积约为10700㎡。其中地上建筑面积约为6800㎡（包括活动用房5110㎡、办公用房520㎡、厨房650㎡和设备用房520㎡），地下室建筑面积约3900㎡（含人防及交通分流中心），室外设置玩沙池、玩水池、运动场、升旗台1座。	6253.52	新开工项目	园区基础设施项目	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	2021年7月	2022年9月	1. 2021年8月土方开挖及平整； 2. 2021年9月基坑支护工程； 3. 2021年10月地下室施工； 4. 2021年11月地下室施工 5. 2022年12月施工至顶板
8	前山商贸物流中心新型产业基地配套项目	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	项目位于105国道界涌村青年水库下游，拟建设道路为城市支路，长度1.3千米，道路宽18米，双向两车道设计。建设内容包括：土方、道路、给水、雨水、污水、电力通讯、照明、绿化、交通设施、安全监控等工程。	4989.41	新开工项目	园区基础设施项目	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	2021年10月	2022年8月	1. 2021年8月办理用地规划许可及划拨决定书； 2. 2021年9月办理工程规划许可证及概预算送审； 3. 2021年10月施工招标；

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资(万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资(工程量)(万元)	2021年资金安排计划(万元)				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
9	环山路工程(C2道路-和生北路)	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	道路起于香洲科创中心C2规划道路, 终点至和生北路交叉口, 道路全长791.550米, 规划宽度24米, 双向四车道, 属城市次干道。建设内容包括: 道路、交通、桥涵、管线(给水、雨水、污水、通信、电力、道路预留沟)、海绵城市、照明、景观工程等。	3422.38	新开工项目	园区基础设施项目	1000.00	1114.78	1114.78	0.00	0.00	2021年10月	2023年1月	1. 2021年5月取得施工许可证; 2. 2021年12月完成征拆清场。 3. 2021年10月进场。 4. 2023年1月竣工验收。
10	三溪科创小镇华宇路延长段建设工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇一期, 本次道路工程实施范围分为A、B两段, A段为禘祥大街至明丰一路(K0+000.00-K0+743.22), B段为明坦路至华威路(K1+752.18-K2+527.91), 实施总长度约为1518.95米, 道路等级为城市支路, 道路规划宽度8m, 设计速度为30km/h, 双向2车道。 工程内容包括: 道路工程、软基工程、给水工程、雨水工程、照明工程、交通设施、道路绿化、安监设施、海绵城市工程、管线迁改等, 并预留燃气管位。其中明丰一路至明坦路(K0+743.22-K1+752.18)约1009米, 因和平物流市场用地问题尚未解决, 暂时无法实施。	3399.79	新开工项目	园区基础设施项目	1100.00	1208.17	1208.17	0.00	0.00	2021年8月	2022年5月	1、2021年8月办理施工许可证; 2、2021年9月进行场地平整工作;
11	前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目为规划界冲排洪渠上游段, 工程北起青年水库泄洪道, 南接现状排洪渠。项目的建设有利于青年水库下游约9.3万用地开发建设, 建设资金由区财政出资。 该项目建设排洪渠总长约793米, 渠宽12米, 其中明渠段长约754米, 箱涵段长约39米(详见附件)。	2144.05	新开工项目	园区基础设施项目	400.00	379.37	379.37	0.00	0.00	2021年10月	2022年8月	1、2021年8月开展施工招标; 2、2021年9月确定施工单位; 3、2021年10月进场进行施工前期准备工作;
12	前山商贸物流中心格力新能源产业基地配套工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	道路起点接香洲大道(G105国道), 终点至三溪路, 全长约478.076米(包含两段道路, 其中A线长255.272米, B线长222.804米)。道路规划红线宽为12米, 为双向2车道城市支路, 设计行车速度为30km/h。 本项目工程建设主要内容为道路工程、管线工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程及照明工程等。	1721.46	新开工项目	园区基础设施项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年12月	1、2021年8月申办用地规划许可证、用地划拨手续 2、2021年9月申办工程规划许可证 3、2021年10月施工图送审及预算编制 4、2021年11月预算批复并挂网施工招标 5、2021年12月开标

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
13	凤凰谷项目 高压线迁改工程	区城市更新局	珠海正方城市建设投资有限公司	本项目位于香洲区梅界路，主要建设内容包括： （一）、迁改220kV宝凤甲乙线，路径长度约5.3km。 （二）、迁改220kV凤吉甲乙线，路径长度约5.3km。 （三）、迁改220kV乐凤甲乙线，路径长度约3.0km。 （四）、迁改110kV凤福线，路径长度约5.3km。 （五）、迁改110kV凤新线，路径长度约7.4km。 （六）、迁改110kV凤海线，路径长度约7.4km。 （七）、迁改110kV凤官甲乙线，路径长度约6.4km。 （八）、迁改110kV凤翠甲乙线，路径长度约3.25km。 （九）、迁改110kV凤香丙线，路径长度约3.25km。 （十）、香山驿站架空转接点新建同塔双回路架空线路接驳原架空线路，路径长度约1km。 （十一）、拆除改迁范围内涉及的架空线路。 （十二）、配套建设相应的电缆在线监测系统。 （十三）、电缆线路通道建设涉及的市政设施、管线、绿化苗木迁移与恢复及走廊清理等。 （十四）、沿本工程电缆路径及珠海站内电缆沟建设相应的通信线路，恢复原线路通信通道。	135850.57	续建项目	园区基础设施项目	75406.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	2020年10月	2022年3月	1. 2021年1月施工围挡、电缆通道基础完成33%，电缆通道排管、工作井完成18% 2. 2021年2月施工围挡、电缆通道基础完成44%，电缆通道排管、工作井完成27% 3. 2021年3月施工围挡、电缆通道基础完成55%，电缆通道排管、工作井完成36% 4. 2021年4月施工围挡、电缆通道基础完成66%，电缆通道排管、工作井完成45% 5. 2021年5月施工围挡、电缆通道基础完成77%，电缆通道排管、工作井完成54%，电缆敷设完成12.5% 6. 2021年6月施工围挡、电缆通道基础完成88%，电缆通道排管、工作井完成63%，电缆敷设完成25% 7. 2021年7月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成72%，电缆敷设完成37.5% 8. 2021年8月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成81%，电缆敷设完成50% 9. 2021年9月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成89%，电缆敷设完成62.5% 10. 2021年10月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成100%，电缆敷设完成75% 11. 2021年11月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成100%，电缆敷设完成87.5% 12. 2021年12月施工围挡、电缆通道基础完成100%，电缆通道排管、工作井完成100%，电缆敷设完成100% 绿化及道路恢复完成75%
14	南屏科技工业园第二批道路综合改造提升工程	南屏科技工业园管委会	南屏科技工业园管委会	本项目位于珠海市南屏科技工业园，建设范围包括屏北二路（屏工二路～屏工西路）、屏工二路、屏工一路、大同路、屏东一路、兴林路、屏东三路、振威北路、振威南路、兴辉路、屏东四路、虹达路、兴美路、屏东五路、泰北街、泰东街、泰南街、泰康街共计18条园区道路，道路现状宽度为12～36米，双向2～4车道，道路等级为次干路及支路，道路改造总长约为9.19千米。主要建设内容包括：道路工程（含机动车道、人行道、非机动车道及附属设施改造）、管线工程、交通及安监工程、照明工程、绿化工程等。	19475.97	续建项目	园区基础设施项目	12000.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	2020年10月	2021年10月	1. 2021年6月基本具备通车条件； 2. 2021年10月竣工验收。
15	和科路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	原足仙路，该项目起于和生路交叉口，终点至长围四路，道路等级为城市次干路，道路红线宽24米，双向四车道，道路设计长度为1485.872米。主要建设内容包括：道路工程、土石方工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线管廊工程、截洪沟工程、电力迁改工程、照明工程、绿化工程、交通工程、安监工程、边坡支护工程、软基处理工程、海绵城市工程、燃气工程、通信管线迁改等。	17641.79	续建项目	园区基础设施项目	4000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2020年7月	2021年8月	1. 2021年1月完成路面工程； 2. 2021年5月完成景观工程； 3. 2021年7月完成交通、安监工程； 4. 2021年8月完成竣工验收。
16	“三溪”科创小镇启动区市政配套建设工程（沥东路）	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	该项目位于珠海“三溪”科创小镇启动区，起点接国道G105，终点至滨山东路，道路全长约553米，红线宽度24m（3.5m人行道、非机动车道+1.5m下凹式绿化带+14m机动车道+1.5m下凹式绿化带+3.5m人行道、非机动车道），双向四车道，设计速度为40km/h，道路等级为城市支路。建设内容主要包括土石方工程、道路工程、给排水工程、交通工程、安监工程、照明工程、管线管廊工程、景观和绿化工程等。	1495.69	续建项目	园区基础设施项目	1289.00	1594.57	1594.57	0.00	0.00	2020年10月	2021年5月	2021年7月已完成初步验收，计划8月完成竣工验收。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
17	前山商贸物流中心金邦达产业基地配套工程	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创 小镇发展 中心	项目位于香洲区三溪科创小镇，新建河东路和常福路2条道路。河东路呈南北走向，起点于常福路，终点接梅界中路，全长273.47米，规划宽度15米，双向2车道，为城市支路；常福路起点于河东路，终点接金凤路，全长228.82米，规划宽度18米，双向2车道，为城市支路。	1127.53	续建 项目	园区基础 设施项目	550.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2021年4月	2022年2月	2021年8月雨水管开挖； 2021年9月雨水箱涵； 2021年10月路床开挖； 2021年11月人行道、路牙石铺装；
18	沿河路示范段工程	区公用事业管理 中心	区公用事业管理 中心	一、道路建设部分：起于屏东六路延长段，终点至屏东二路。道路等级为城市次干路，双向四车道，道路红线宽度为30米，总长度为1983米。 二、河（涌）堤岸建设部分：堤岸总长度约1600米，采用硬质直立式堤岸，岸线起于屏东二路，终点至屏东六路。 三、景观建设部分：景观建设范围总占地约20.5公顷，建设内容包括景观、园建，水景，附属管线，装饰装修等。 四、管线建设部分：供水管、电力管廊、燃气管道等。	40511.57	预备 项目	园区基础 设施项目	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	2022年5月	2024年4月	1、2021年9月立项 2、2021年12月完成初设和概算编制工作
19	G105国道综合提升工程	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创 小镇发展 中心	G105国道（香洲大道）地处上冲片区中珠交界处，是珠海市重要的交通北大门，是长期以来珠海城区进出西部沿海高速的唯一通道。本次改造G105国道长度为4900m，规划道路等级为城市主干道，设计速度70km/h。本次G105国道改造范围为三溪科创小镇内，改造内容主要包括主线沥青加铺、东侧辅道以及中绿、机辅分隔带绿化提升等。	33149.49	预备 项目	园区基础 设施项目	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月	2023年8月	1. 2021年9月方案设计批复； 2. 2021年9月可研批复； 3. 2021年10月初步设计批复； 4. 2021年11月概算批复； 5. 2021年11月设计施工总承包单位定队； 6. 2021年12月施工图设计及审查。
20	三溪科创小镇一期道路综合改造提升工程	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创 小镇发展 中心	本项目位于三溪科创小镇园区105国道西侧，拟对园区一期11条道路进行改造，改造总长约7.2 km。本项目建设内容包括对机动车道沥青加铺，完善慢行道，建设智慧路灯，打造符合海绵城市要求的生态树池，丰富道路沿线景观绿化、管网提升等。	23494.2	预备 项目	园区基础 设施项目	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2022年4月	2022年11月	1. 2021年9月方案设计批复； 2. 2021年9月可研批复； 3. 2021年11月概算批复； 4. 2021年11月初步设计批复； 5. 2021年12月施工图设计及审查； 6. 2021年12月设计施工总承包单位定队。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
二	涉水治污项目（4项）				932112.77			55400.00	140000.00	8000.00	132000.00	0.00			
1	香洲区前山河流域综合整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	项目建设范围为香洲区前山河流域，主要建设内容包括污水收集及处理工程（正本清源工程、市政排水工程、截污工程等）、城市径流污染防治工程（面源污染整治工程）、河湖保护及生态修复工程（内源污染防治工程、水系连通及活水工程、生态修复工程等）。	280394.00	续建项目	涉水治污项目	25400.00	52000.00	0.00	52000.00	0.00	2020年1月	2021年9月	2021年9月完成机关单位正本清源工作。
2	珠海市广昌水闸改扩建工程	区农业农村和水务局	区农业农村和水务局	项目位于珠海南屏镇广昌河口处，主要建设内容包括： （一）广昌水闸改扩建：建设4孔水闸，单孔净宽12m，总过流宽48m，闸底板高程-3.0m。 （二）新建泵房一座：中型泵站。 （三）新建通航孔：通航孔净宽12m，通航净高4m，门槛高程-3.0m。	18694.29	续建项目	涉水治污项目	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	2020年6月	2021年12月	1. 2021年主汛期前完成主体工程； 2. 2021年12月工程完成。
3	凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	通过小区正本清源、空白区污水纳管、旧错混接改造、消除总口等排水管网系统完善措施，实现雨污分流，并辅以内源治理、面源污染控制等工程措施，实现排洪渠消黑除臭，香洲水质净化厂进水浓度达到城镇污水处理提质增效三年行动方案要求。	328481.41	预备项目	涉水治污项目	2000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2022年9月		
4	香洲区前山河流域综合整治项目二期	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	继续完善香洲区前山河流域雨污水系统，开展包括正本清源、新建污水管网等工作	304543.07	预备项目	涉水治污项目	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2021年8月	2023年1月	2021年7月底前完成勘察设计施工EPC招标。
三	市政基础设施项目（17项）				93177.61			10445.02	10610.15	10610.15	0.00	0.00			
1	洪湾旧村更新项目周边环山路等市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目总投资约1.66亿元，道路总长约2.78千米，其中环山路工程道路红线宽12.0米，道路长约2187米，呈南北走向。横一路长约217米，横二路长约110米，横三路长约107米，横四路长约159米，横一路至横四路工程起点在建洪湾村西市政道路，终点拟建环山路，呈东西走向。道路均为城市次路。	16649.54	新开工项目	市政基础设施项目	1000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2021年9月	2022年12月	1. 5月份，取得可行性研究报告批复； 2. 6月份，取得初步设计批复； 3. 8月份取得概算批复。 4. 9月份取得施工图审查 5. 12月份完成一期工程50%。
2	长沙中学配套市政道路改造工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海市香洲区上冲片区，包含三条路，是片区内重要的生活性支路，项目设计总长1001.63m。	4798.00	新开工项目	市政基础设施项目	700.00	820.00	820.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年9月	1. 完成立文街工程 2. 桥梁工程完成桩基础施工。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	洪湾涌西市政道路南段工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于香洲区南屏镇洪湾涌西侧，道路北起在建洪湾涌西市政道路、南至规划洪湾中路北侧、道路长度为420米、红线宽度为24米，道路等级为城市次干路，建设内容包括：道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等，估算总投资3300万元。	3891.80	新开工项目	市政基础设施项目	600.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2021年10月	2022年8月	2021年10月开工
4	南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海大道南侧，包含3条规划市政道路，道路总长681m，道路宽度9m到13.5m不等，均为双向2车道，道路等级为城市支路。建设内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、安监工程及景观绿化工程等。	2770.27	新开工项目	市政基础设施项目	800.00	508.44	508.44	0.00	0.00	2021年4月	2022年6月	1. 2021年1月完成施工图审查； 2. 2021年2月完成预算审核 3. 2021年3月完成招标； 4. 2021年4月进场施工； 5. 2022年6月完成施工。
5	怀亲亭周边配套市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海市香洲区南屏南湾北路南侧、怀亲亭北侧，起点接南湾大道，终点至规划环山路，道路呈南北走向，其中规划一路位于华发项目与海印又一城（珠海）之间，道路宽度12米，全长约307米；规划二路位于海印又一城（珠海）与威尔商业广场项目之间，道路宽度12米，全长约248米。两条规划市政道路均为双向两车道，道路等级为城市支路。项目主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、安监工程、绿化工程、海绵城市等，并预留燃气管位。	2219.43	新开工项目	市政基础设施项目	650.00	550.00	550.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年12月	2021年1月施工图审查、预算编制； 2021年2月施工招标； 2021年6月开始施工规划一路靠海印的半幅道路； 2021年10月完成施工规划一路靠海印的半幅道路。 10月完成施工二期招标。 11月二期开工。
6	春风路南侧出让地块周边规划道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	新建三条市政规划路，其中规划一路宽9米，长约337米；规划二道路宽12米，长约112米；规划三路宽12米，长约112米。均为双向两车道，道路等级为城市支路。建设内容包括道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	1479.96	新开工项目	市政基础设施项目	230.00	80.00	80.00	0.00	0.00	2021年11月	2022年12月	2021年1月，编制施工图及送审； 2021年5月，办理用地规划许可证；2021年7工程规划许可证； 2021年9月，施工图预算； 2021年10月，完成施工招标； 11月建发移交规划一路，当月开始规划一路施工。
7	珠海市一中东门人行天桥建设工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目位于珠海市香洲区健民路，市一中东门南侧。主要建设内容包括：新建一座人行天桥（桥长44.2米、桥宽4.5米、梯道宽3米）、道路两侧各设一部垂直电梯、附属管线工程（含受施工影响的现状给水、雨水、通信等管线）、照明及安监工程、电气工程等。	1204.02	新开工项目	市政基础设施项目	1204.02	750.00	750.00	0.00	0.00	2021年3月	2021年10月	1. 1月，完成全套施工图设计； 2. 4-5月完成桩基础施工； 3. 10月，基本完工。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
8	浙商幼儿园 北侧市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于南屏片区星河蓝湾小区西侧，北起屏北二路，南至浙商幼儿园，道路红线宽9米，道路长约185米，双向2车道，建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力及通信沟工程，照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。道路东边规划绿地长约180米，宽约20米，建设内容包括：园建工程及绿化工程等。	1000.19	新开工项目	市政基础设施项目	736.00	536.00	536.00	0.00	0.00	2021年5月	2021年9月	1. 2021年1月办理工程规划许可及用地规划许可证； 2. 2021年3月招标EPC单位，编制施工图，防雷及海绵审查； 3. 2021年4月施工图审查，编制预算； 4. 2021年5月办理施工许可证，准备开工； 5. 2021年6月-9月现场施工。
9	友善街、和谐街等市政道路工程	区公用事业管理中心		友善街、和谐街等市政道路工程位于拱北街道国维中央广场周边，包括2条市政道路，其中友善街长约153米，宽12米；和谐街长约158米，宽12米。拟建内容包括道路工程、给排水工程、电力及通信沟工程，照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	1000.00	新开工项目	市政基础设施项目	500.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2021年8月	2022年8月	1. 2020年12月纳入区政府投资项目储备库； 2、2021年2月向市自然资源局香洲分局提交方案设计审批； 3、2021年3月份完成项目转正及方案设计批复、可研批复等； 4、2021年4月份完成初步设计编制及技术审查； 5、2021年5月份完成概算便是、备案及用地规划许可证办理； 6、2021年6月份完成施工图设计及预算编制审核； 7、2021年7月份完成施工招标及施工许可证申请工作； 8、2021年8月，项目开始进场施工。
10	群贤小学周边市政道路（规划九路）及支路工	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于红山路以东，梅华路以北区域，其中规划九路南起梅华西路，北至现状路，全长约496米，路面宽度为15米，双向两车道；支路东起规划九路，西至红山路，全长约150米，路面宽度为12米，双向两车道。建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程和交通工程等。	2537.32	续建项目	市政基础设施项目	2000.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	2020年11月	2021年10月	1. 2021年1月完成电力迁改施工； 2. 2021年2-4月完成给水工程、污水工程、通信工程； 4. 2021年5-7月完成雨水工程、电力工程； 5. 2021年8-9月完成道路、人行道工程； 6. 2021年10月完成剩余工程并完工。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
11	绿景喜悦荟商务中心周边市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	新禧街西起于站北路，东止于东大路，道路路线全长267.986米，道路红线宽度为12米，双向两车道；现状站北路长约360米，宽约18米，东大路长约350米，宽15米，均为双向两车道。项目实施内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、绿化工程。	2098.69	续建项目	市政基础设施项目	1000.00	1407.25	1407.25	0.00	0.00	2020年12月	2021年4月	1. 计划2月完成新禧街路基施工； 2. 计划3月完成东大路及站北路基本完成； 3. 计划2021年4月中旬基本完工。
12	海前幼儿园配套市政道路（神前三号路）	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	该项目为新建市政道路，位于香洲区港湾大道西侧、神前路南侧。道路呈南北走向，北接神前路，南至现状公园，路线全长约202.95m，红线宽度12m，双向两车道，道路等级为城市支路。建设内容主要包括道路工程、岩土工程、给排水工程、交通工程及安监设施、绿化工程、照明工程、电缆沟、通信管沟、预留过路排管、预留燃气管道位置等。	966.94	续建项目	市政基础设施项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2020年8月	2021年7月	完成竣工验收
13	珠海大道（信禾物流中心附近）人行地下通道整治工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海大道洪湾大桥桥底，整治总面积为2.08万㎡，对桥底人行地下通道及桥底空间进行整治美化提升。工程建设内容包含车行道沥青罩面，人行道翻新、道路工程、景观工程、绿化工程、电气工程、喷灌工程等。	905.72	续建项目	市政基础设施项目	725.00	728.46	728.46	0.00	0.00	2020年12月	2021年4月	1. 2021年2月达到通行条件； 2. 2021年4月完成项目竣工验收。
14	旅游路（东坑村段）市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目拟建旅游路全长约2500m，拟建旅游路位于珠海市香洲区西北部，南起三台石路，北接金琴快线，道路呈南北走向，属城市次干路	42900.93	预备项目	市政基础设施项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月	2023年11月	1、9月取得方案设计批复； 2、10月完成可研编制工作； 3、11月完成用地预审及选址意见 4、12月完成初设；

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
15	攀云市场周边市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	包括3条市政道路，其中屏东六路北延段长约166米，屏北四路长约243米，宽均为36米，双向四车道；规划路（南丰路）长约231米，宽18米，双向两车道。建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	5609.53	预备项目	市政基础设施项目	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年6月	1. 2021年2月完成工可批复； 2. 2021年9月完成施工图设计审查； 3. 2021年11月30日前完成概预算审批； 4. 2022年1月完成招标准定队。
16	拱前街、宁远街、朝蓬街建设工程	区公用事业管理中心		本项目位于香洲区拱北街道，包括3条市政道路，拱前街位于拱北街道办事处西侧，北起粤华路南接宁远街，全长约116米；宁远街西起卓中街东接港昌路，全长约284米；朝蓬街南起侨光路北接宁远街，全长约167米。建设内容包括道路工程、给排水工程、电力及通信沟工程、照明工程、安监工程和交通工程等。	2180.62	预备项目	市政基础设施项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年3月	2022年11月	1. 3月完成方案征求意见并报送项目方案设计； 2. 6月取得方案设计批复； 3. 7月完成项目转正； 4. 8月取得项目可研批复，用地批复； 5. 10月完成概算批复、施工图设计； 6. 11月完成绿色图章、海绵、防雷、施工图审核； 7. 12月完成预算编制并报审。
17	福石社区农贸市场周边市政道路工程	区公用事业管理中心		本项目位于壮志学校北侧，东起于福石路，西止于金石街，道路全长172.72米，规划红线宽度15米。建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力及通信沟工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	964.65	预备项目	市政基础设施项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年1月	2022年6月	1. 3月完成勘察、方案设计工作； 2. 4月完成方案设计报批、办理用地预审及用地选址意见书； 3. 5月完成海绵城市方案审查； 4. 6月完成可研编制； 5. 7月完成项目转正； 6. 8月完成施工图终稿； 7. 9月完成申请用地规划许可和用地划拨； 8. 10月完成工程规划许可、施工图设计审查，概算审批； 9. 11月完成预算审批； 10. 12月完成施工招标和用地征拆工作； 11. 2022年1月完成施工许可证报批及进场施工

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
18	香洲区群贤小学（二十九小）周边环境修复工程	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	建设内容主要包括：市政主路至香山湖公园路段建设、道路两侧挡土墙、校区周边环境修复等。	0.00	取消项目	市政基础设施项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资（万元）	建设性质	行业类别	2021年计划投资（工程量）（万元）	2021年资金安排计划（万元）				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
四	公共安全项目（6项）				18977.87			4638.16	1443.00	1443.00	0.00	0.00			
1	香洲区海祥园北侧山坡孤石潜在崩塌地质灾害治理工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目位于前山街道兰埔社区海祥园北侧、板障山南侧，一部分为板障山南侧高陡边坡，另一部分为足球场旁低矮边坡。工程建设内容包含：坡面危岩清理、坡顶树木清理、主（被）动柔性防护网、截排水设施、放坡开挖、锚杆格构梁、坡角排水沟、格构梁内喷混植生、栽种坡脚绿化苗木等。	1312.73	新开工项目	公共安全项目	1000.00	593.00	593.00	0.00	0.00	2021年4月	2022年6月	1. 2021年4月进场施工； 2. 2022年2月完成主体工程。
2	珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）	区应急管理局	区应急管理局	本项目主要建设地点为仙峰山、拱北将军山、前山鹅槽山3座山体。工程建设内容包含：森林消防道路（人行）、森林消防供水系统、森林消防监控系统、森林消防物资简易仓库等。	1288.16	续建项目	公共安全项目	1288.16	600.00	600.00	0.00	0.00	2021年1月	2021年10月	1. 1-3月完成项目施工区域清表及局部工作面平整； 2. 4-8月完成消防道、消防管道施工； 3. 9-10月基本完工。
3	屏北二路综合改造岸线提升工程	区农业农村和水务局	区水利工程管理中心	一、堤岸建设部分： 堤岸工程总长度1.16km，主要采用硬质直立式堤岸，局部结合现状进行生态化改造。岸线起于沿河路起点，终点至南屏大桥钢便桥处。建设内容包括：堤岸新建，基础处理，附属装饰工程等。 二、配套景观建设部分： 结合堤岸建设内容，进行配套景观设计。建设内容包括花槽绿化，外挑观景平台，生态改造段绿化等。	8235.63	预备项目	公共安全项目	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年2月	2023年2月	1. 2021年9月初项目立项。 2. 2021年9月底初步设计批复。 3. 2021年11月设计施工总承包定队。 3. 2021年12月施工图审查。 4. 2022年2月开工。
4	珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）	区应急管理局	区应急管理局	对黑白面将军山、有髻山共两座山体进行建设，包括森林消防道路系统、森林消防供水系统、森林防火监控系统、管理用房及森林防火标志标识系统。	6048.81	预备项目	公共安全项目	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月	2023年6月	1. 1月完成可研立项； 2. 4-7月完成施工图设计、测量勘察作业； 3. 8月，完成概算报批； 4. 9-10月，完成预算备案； 5. 11月-12月，完成施工总承包招标定队并进场施工。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资(万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资(工程量)(万元)	2021年资金安排计划(万元)				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
5	香洲区胡湾里一街25号后山山坡潜在崩塌地质灾害治理工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本次治理范围北至胡湾里一街和胡湾里二街，南至山顶珠海市电视发射塔，东西最大宽度约410m，南北最大长度约380m，治理区总平面面积约106000m²。主要治理方法大致分两大类：一是清除，爆破清除；二是挡墙加固、锚杆锚索加固、SNS柔性网防护、基座支撑、挂网喷射混凝土。	1442.54	预备项目	公共安全项目	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年12月	1. 2021年8月完成项目转正，施工图设计、预算编制； 2. 2021年9-11月完成预算报审； 3. 2021年11-12月完成施工招标； 4. 2021年12月底动工建设。
6	香洲区兴业快线南段一般防治区域孤石群地质灾害治理工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	位于珠海市香洲区香宁社区与白莲新村之间的板障山，长约1.7km，两侧外扩约300m。 内容：孤石治理主要采用的支护方案有，被动防护网，预应力锚索，钢筋混凝土挡墙，静力爆破清除，原位监测。规模：一般区总共有462处孤石，需要处理的不稳定孤石约187处，单个孤石方量大小1~1000m³不等	650.00	预备项目	公共安全项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年3月	2022年10月	1. 2021年8-9月完成勘查、设计； 3. 2021年10月完成可研编制； 4. 2021年10-11月完成项目转正，预算编制； 5. 2021年12月完成预算报审； 6. 2022年1-2月完成施工招标； 7. 2022年3月动工建设。
五	生态环境提升项目（16项）				72703.04			34467.01	22100.77	14667.75	2265.57	5167.45			
1	海天公园沙滩修复工程（暂定名）	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	本项目位于情侣中路，沙滩回填范围从海天驿站到香洲码头北堤，沙滩长约1070米，宽约60米，按1:10放坡。	18186.64	新开工项目	生态环境提升项目	12000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	2021年3月	2022年11月	3月开工；8月完成填砂；12月完成箱涵围堰50%。
2	香洲区生态资源利用中心（一期工程）	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	该项目位于G105国道东侧，沥溪填埋场一二期之间，用地红线面积约2.6万m²，主要建设内容包含大件垃圾与园林绿化垃圾处理、可回收物分拣厂房等。	4903.75	新开工项目	生态环境提升项目	1500.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	2021年9月	2022年3月	1. 2021年9月完成概算批复工作；取得审图合格证； 2. 2021年10月取得施工许可证； 3. 2021年12月大件、园林破碎厂房试运行工作。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	青竹花园中、北区老旧小区环境整治提升工程	区城市更新局	翠香街道办	本项目位于珠海市香洲区翠香片区，用地面积约为58343平方米，共有住户711户。主要建设内容包括：消防工程、给水工程、污水工程、雨水工程、通信工程、景观绿化工程、电力工程、安监工程、照明工程、环卫设施改造工程、道路工程、海绵城市工程、充电桩电缆套管工程等。	2802.36	新开工项目	生态环境提升项目	1750.00	2531.00	500.00	0.00	2031.00	2021年4月	2022年4月	1、2021年4-9月地下管网工程； 2、2021年8-10月路面及广场结构层； 3、2021年9-11月完成路面及广场铺砖； 4、2021年10-11月完成路灯等附属工程； 5、2021年11-12月完成绿化工程。
4	狮山街道红旗社区光华街片区环境整治提升工程	区城市更新局	狮山街道办	建设内容：本项目位于红旗社区，整治范围约54600.00㎡，整治内容主要包括：道路工程、给排水工程、消防工程、景观绿化工程、市政公用工程、附属工程等。	1247.04	新开工项目	生态环境提升项目	688.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年6月	1、5月完成场地清理、苗木迁移许可报批、苗木迁移、施工许可报建工作，修建临时停车场、材料进场，开始地下管网开挖； 2、完成给排水工程管道工程、通信官网敷设工程，完成地下管网回填，开始进行小区道路、交通工程施工； 3、10月-12月完成海绵工程雨水花园施工、电气工程施工； 4、2022年第一季度完成绿化、景观工程，预计2022年6月完工。
5	香炉湾城市阳台	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	香炉湾城市阳台总规划范围用地面积约:353402.11㎡，本项目主要建设内容为： （一）翠湖升级改造，包括修建观景台、生态叠水、湖心岛改造、月牙桥、生态翠湖、水生植物平台及翠湖周边绿化、景观等。 （二）新建水秀剧场，包括新建观景台、亲水剧场广场、城市广场水景、旱地喷泉、镜面水景及周边绿化修整。 （三）修复杨匏安纪念广场，包括地面石材更换，花池维修。 （四）新建空中栈道，全长约250米，平均宽约3米，采用架空钢木结构，镀锌钢护栏。 （五）望海亭修复升级，对前广场进行升级改造，更换铺装，重新设计景观绿化、墙面修整、绿化修复及地面石材更换等。 （六）修建2处地下人行通道和1处地下车行道, 建筑面积947.10平方米，采用顶管施工。 （七）迁改污水泵站1座，新建污水管约420米。 （八）迁改排洪渠约269米。 （九）照明设施、视频监控、公共广播、消防设施、公交站迁改、公共卫生及其他附属设施。	21724.66	续建项目	生态环境提升项目	6724.66	4665.57	3000.00	1665.57	0.00	2019年9月	2021年12月	10月完成天桥施工；12月完成地下通道；2022年2月完成翠湖施工。

序号	项目名称	调整后													
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资(万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资(工程量)(万元)	2021年资金安排计划(万元)				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
6	梅华街道2019年老旧小区环境整治提升项目	区城市更新局	梅华街道办	该项目位于梅华街道片区，对南村新苑、公交花园、银厦广场、市安居园四个老旧小区进行环境整治提升，占地总面积约为10.46万平方米，建设内容主要包括消防工程、雨水工程、污水工程、通信工程、景观工程、绿化改造、照明工程、道路工程、新建生活配套设施、拆除工程等。	4934.91	续建项目	生态环境提升项目	3000.00	1993.39	800.00	0.00	1193.39	2020年11月	2022年4月	1、计划2021年2月份，完成“南村新苑”的改建工程； 2、计划2021年8月底完成“安居园”改建工程； 3、计划2021年9月完成“银厦广场，改建工程” 4、计划2022年4月完成“公交花园”改建工程； 5、2022年4月，完成各项工程收尾，提交竣工验收报告、办理工程移交手续。
7	海天驿站景观栈道	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	本项目位于珠海市香洲区海天驿站。该项目为跨海景观人行桥，桥梁一端连接海天驿站栈道，另一端向洲仔岛延伸。桥梁全长为410.00米，标准宽6米。建设内容包含：桥梁工程、浇筑支撑系统工程、景观工程、照明工程、钢便桥工程、安监工程。	2979.87	续建项目	生态环境提升项目	1500.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	2021年4月	2022年6月	12月完成主体结构施工
8	夏湾新村老旧小区环境整治提升工程	区城市更新局	拱北街道办	该项目位于夏湾路3号，对夏湾新村小区进行环境整治提升，其中涉及住宅33栋，房屋约1023户。项目建筑面积约74806平方米，占地面积约64484平方米，整治提升面积约45470平方米。建设内容主要包括生活给水及消防给水系统整治改造、电力通信管线新建以及小区环境绿化景观综合整治。	2899.72	续建项目	生态环境提升项目	1845.69	1150.00	300.00	0.00	850.00	2020年10月	2021年11月	完成总工程量100%。
9	南屏镇翡翠山庄老旧小区整治提升工程	区城市更新局	南屏镇人民政府	该项目位于香洲区南泉路58号，整治提升改造涉及住宅21栋，占地面积约33670.5平方米。主要建设内容包括道路工程、景观工程、绿化工程、消防工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程、通信工程、拆除工程等。	2861.01	续建项目	生态环境提升项目	1500.00	1000.00	500.00	0.00	500.00	2020年5月	2021年5月	
10	香洲区拱北围基村整治提升工程	拱北口岸综管办	区建管中心	该项目位于拱北围基村，对围基村进行整治提升。建设内容包括：（一）地下管网改造升级约2035米，包括对区域内的雨水、污水、通信、电缆、化粪池等进行重新布置改造；（二）地面亮化升级，包括改造地面约23018平方米、翻新垃圾房、布置停车位等；（三）商铺装饰整改约2811平方米，包括整治大排档、清理违章搭建物、统一广告招牌、飘蓬改造、门面装饰及部分园林绿化等。	2651.37	续建项目	生态环境提升项目	200.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2019年7月	2022年2月	预计2021年10月交接目前正在施工的地下管网改造工程工作面

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
11	公安村一期老旧小区整治提升工程	区城市更新局	凤山街道办	该项目位于香洲区凤山片区景晖路3号，用地面积约为37309平方米，共有住户548户。主要建设内容包括：消防工程、给水工程、通信工程、景观绿化工程、电气工程、道路工程、海绵城市工程、充电桩电缆套装工程等。	1826.75	续建项目	生态环境提升项目	1500.00	1249.55	900.00	0.00	349.55	2020年12月	2021年11月	1、2021年11月完成工程施工； 2、2021年12月完成项目验收。
12	珠海市凤凰山古道修复利用工程	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	凤凰山古道香洲区段起于里神前，南至山场，北至凤凰山水库，全长7.5公里，其中本体遗存段4公里，山地连接线1.5公里，现状城市连接线2公里。高新区本体遗存段由古道路碑起，至凤凰山水库止，全长1公里。建设内容主要包括古驿道本体段修复、景观节点、标识系统、休憩设施、绿化修复等。	1500.00	续建项目	生态环境提升项目	900.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2020年12月	2021年8月	完成所有合同修复工程项目
13	弘发巷3号老旧小区环境整治提升工程	区城市更新局	吉大街道办	该项目位于情侣南路弘发巷3号小区，对小区环境进行整治提升，涉及占地面积约11440㎡。主要建设内容包括通讯管线改造、室外消防工程、环卫设施改造、雨水管网工程、污水管网工程、道路改造、照明工程、景观绿化工程等。	858.65	续建项目	生态环境提升项目	688.66	622.39	422.07	0.00	200.32	2020年11月	2021年11月	
14	翠香花园老旧小区环境整治提升工程	区城市更新局	香湾街道办	该项目位于香湾街道香凤社区片区，用地面积约为6600平方米，共有住户120户。建设规模及内容为：消防工程、污水工程、雨水工程、通信工程、景观绿化工程、安监工程、照明工程、环卫设施改造工程、道路工程、海绵城市工程、充电桩电缆套管工程等。	551.00	续建项目	生态环境提升项目	551.00	443.19	400.00	0.00	43.19	2020年11月	2021年11月	计划2021年完工
15	香洲区2018年碳汇林造林工程	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	项目位于香洲区东坑火烧迹地、湾仔银坑水库一带，对受到森林火灾及台风影响的生态公益林进行迹地更新和套种补植，建设面积约2043.43亩，其中迹地更新341亩，每亩种植133株；补植套种1702.43亩，每亩种植74株。选用的树种主要有荷木、尖叶杜英、山杜英、香樟、中华润楠、铁刀木、铁冬青、火力楠、枫香、菜豆树、千年桐、海南葡桃、红花荷、红锥等乡土阔叶树种，同时对新种植的苗木进行两年5次的重点抚育管理。	514	续建项目	生态环境提升项目	119.00	95.68	95.68	0.00	0.00	2019年2月	2021年7月	2021年4月完成第4次抚育工作，2021年7月完成第5次抚育工作。
16	桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程	区城市更新局	狮山街道办	建设内容包括但不限于所有通信管线下地、地下管网雨污分流、安装视频监控、绿化提升、停车位规划、路面重铺、规划休闲空间、垃圾分类设施建设、供水供电优化改造、新增公共消防设施、改善路灯照明灯、新增海绵城市及配套设施等。	2261.31	预备项目	生态环境提升项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年4月	2023年4月	1. 2021年1月-7月完成方案设计；2. 8月-9月完成可研编制，方案征求意见结果公示；3. 10月完成可研立项；4. 11月-12月完成初步设计、概算备案；5. 12月施工图设计

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
六	公共文教体卫和养老服务项（20项）				212185. 97			34905. 10	26057. 94	26057. 94	0. 00	0. 00			
1	香洲区疾病预防控制中心建设项目	区卫生健康局	香洲区疾病预防控制中心	项目位于港珠澳大桥连接线北侧、前山河西侧，用地面积约5800平方米，容积率约在1. 5左右，总建筑面积约为13285平方米，功能区包括办公区域、实验室区，内设区级突发公共卫生处置中心、公共卫生培训中心、区“生命健康体验馆”、应急仓库和生物制品（疫苗）库等。	15639. 67	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1000. 00	309. 60	309. 60	0. 00	0. 00	2021年12月	2024年12月	9月完成社会稳定风险评估、代建单位招投标及概算审核工作； 10月完成施工图设计工作； 11月完成预算审核工作； 12月完成施工单位招投标工作，取得施工许可证，动工建设。
2	南屏小学			位于珠海大道南侧，环山路东侧，南湾大道西侧。占地面积22324. 91平方米，总建筑面积控制在28000平方米。建设内容主要包括教学楼、综合楼、教学业务楼、文体馆、配电房、门卫室、室外运动场、围墙校门等。	14940. 93	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1600. 00	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	2021年10月	2022年8月	8月取得可研批复 9月完成设计施工总承包定队并开工
3	香洲区暨大幼儿园	区教育局	区教育局	暨南大学幼儿园位于珠海市香洲区前山路206号暨南大学珠海校区内，占地面积4972. 64㎡，建设12个教学班，建筑面积5950. 00㎡。项目总投资约2896. 94万元。	2896. 94	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1800. 00	1143. 21	1143. 21	0. 00	0. 00	2021年2月	2022年8月	1. 1月-4月，完成施工图审查，桩基础施工； 2. 5月-7月，完成主体结构施工； 3. 8月-10月，完成室内砌体、抹灰、外立面； 4. 11月-12月，精装修工程。
4	香洲区景山幼儿园	区教育局	区教育局	位于珠海市香洲区景山路西侧、白莲路北侧，占地面积4812. 82㎡，建设12个教学班，建筑面积5563. 03㎡。项目总投资约2821. 27万元。	2821. 27	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1650. 00	1171. 19	1171. 19	0. 00	0. 00	2021年4月	2022年8月	1. 1月-4月，完成施工图审查，天然基础施工； 2. 5月-8月，完成主体结构施工； 3. 9月-11月，完成室内砌体、抹灰、外立面； 4. 11月-12月，精装修工程。
5	香洲区荣泰路幼儿园	区教育局	区教育局	于珠海市香洲区荣泰路东侧、岱山路北侧，占地面积4817. 80㎡，建设12个教学班，建筑面积5640. 00㎡，项目总投资约2718. 40万元	2718. 40	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1800. 00	1161. 49	1161. 49	0. 00	0. 00	2021年3月	2022年8月	1. 1月-4月，完成施工图审查，桩基础施工； 2. 5月-7月，完成主体结构施工； 3. 8月-10月，完成室内砌体、抹灰、外立面； 4. 11月-12月，精装修工程。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资（万元）	建设性质	行业类别	2021年计划投资（工程量）（万元）	2021年资金安排计划（万元）				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
6	香洲区翠前路幼儿园	区教育局	区教育局	香洲区翠前路幼儿园项目位于翠前南路西侧，海纳石鸣苑、前山敬老院北侧，项目总用地面积3600.41㎡，总建筑面积4942.6㎡。主要建设内容包括新建1栋4层的教学楼（含教学设备）以及幼儿室外活动场地、绿化、道路、大门、供配电、给排水、门卫室、围墙等配套工程。	2520.96	新开工项目	公共文体卫生和养老服务项目	1687.70	1141.77	1141.77	0.00	0.00	2021年5月	2022年2月	1.1月-4月，完成施工图审查，预算批复； 2.5月-8月，完成主体结构施工； 3.9月-10月，完成室内砌体、抹灰； 4.10月-12月，完成室外园林工程。
7	珠海市九洲中学综合楼扩建工程	区教育局	珠海市九洲中学	该项目位于珠海市吉大石花东路60号，九洲中学校园东北角。项目拟占地面积642.16平方米，总建筑面积约3280.39平方米，无地下建筑。主要建设内容包括：拆除学校原有游泳池及配套管理用房，在原址新建一栋5层综合楼（主要包括社团活动室、美术室、音乐室、报告厅等），原有教学楼12间功能室改造为普通课堂，室外配套工程，挡土墙修复等。	1781.00	新开工项目	公共文体卫生和养老服务项目	875.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2021年3月	2022年3月	完成主体结构及装饰工程
8	香洲区第五小学（原教育招待所）装修修缮工程			建设规模为原珠海市教育招待所：五层，总建筑面积 3668.55 m²；原用途为商业、办公、招待所；项目建设内容为装修修缮工程；新用途为香洲区五小学配套功能用房，另新加联系南楼室外连廊190.80 m²。	1094.04	新开工项目	公共文体卫生和养老服务项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2021年10月	2022年6月	5月取得可研批复 7月概算 8月施工图设计 9月预算 10月开工
9	香洲区文化中心	区文化广电旅游体育局	区文化广电旅游体育局	项目建设地点位于珠海市香洲区梅华西路北侧、健民路东侧、凤凰山森林公园西南角，总占地面积为13951.1㎡，设计总建筑面积54,832.63㎡，其中地上建筑面积为23720.71㎡，地下建筑面积为31111.92㎡总车位724个。本项目停车位253个，其中需在香山迎宾馆项目地库补充车位471个。 主要建设内容： （一）地上建筑主体及地下室的建筑安装工程包括基础处理、基坑支护、桩基础、人防、装饰、电气、给排水、消防、通风空调、防排烟、弱电系统（含建筑智能化系统、数字图书馆、数字文化馆等）、电梯等工程； （二）室外配套工程包括室外景观绿化、标识系统、交通设施、道路、照明、智能化、给排水等工程； （三）其他工程包括永久水电、绿色建筑、海绵城市、充电桩等工程内容。	47788.79	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	4886.66	4886.66	4886.66	0.00	0.00	2020年10月	2023年9月	第一季度：完成基坑支护工程总工程量80%；完成土方开挖工程量约40%；完成部分施工图设计工作。 第二季度：开展概算编制工作；完成土方开挖工程量约60%。 第三季度：完成基坑土方开挖，地下室基础施工完成60%。 第四季度：完成施工图设计及审查、概算编制及审查，完成地库负二层施工。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年 计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资 金			
10	香洲区人民医院改扩建项目	区卫生健康局	香洲区人民医院	项目位于前山兰埔路178号圆明新园西侧。对香洲区人民医院进行改扩建，拆除原有综合楼、宿舍楼等，新建后勤中心3863.78平方米、配电房579.99平方米、护康住院大楼29885.72平方米、社区体检中心5987.84平方米、地下室14511.47平方米、连廊531.20平方米等。总建筑面积55360.00平方米，其中地上建筑面积40848.53平方米，地下建筑面积14511.47平方米。建设内容包括基坑支护工程、土石方工程、桩基工程、土建工程、装修工程、园林景观工程、幕墙工程、电梯工程、给排水工程、电气工程、消防工程、人防工程、智能化工程、通风	42123.33	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	2500.00	4800.00	4800.00	0.00	0.00	2018年9月	2023年6月	2021年基坑支护和土方开挖完成80%。
11	香洲区群贤小学（二十九小）	区教育局	区教育局	本项目位于珠海市红山路东侧、梅华西路北侧，计划总用地面积为25695.28平方米，拟新建建筑面积约28000平方米，其中地上建筑面积约22000平方米，地下交通分流中心建筑面积不超过6000平方米。主要建设内容包括教学用房（普通教室、综合教室及配套用房）、教学业务用房（教师业务用房、业务配套用房）、多功能室（报告厅、阅览室、藏书室、餐厅及厨房等）、室外运动场、室外配套工程（校门、校内道路、围墙、绿化及广场等）、地下交通分流中心等。	13910.60	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	6600.00	5897.12	5897.12	0.00	0.00	2020年11月	2022年8月	1-6月份前完成地下室工程； 7-12月前完成主体结构封顶。
12	香洲区白云路幼儿园	区教育局	区教育局	该项目位于前山造贝村南侧、白云路北侧。项目占地面积7020平方米，总建筑面积约11881平方米（其中地上建筑面积8172.20平方米，地下建筑面积3708.80平方米），办学规模为18个教学班。主要建设内容包括新建1栋4层的教学楼（含教学设备）以及幼儿室外活动场地、绿化、道路、供配电、管网、围墙、地下交通分流中心、人防工程等配套工程。	5793.07	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	2140.77	1152.58	1152.58	0.00	0.00	2020年3月	2021年5月	2021年9月投入使用
13	香洲区金桔路幼儿园	区教育局	区教育局	该项目位于金桔路南侧、橘子郡小区北侧，项目总建筑面积9910.76㎡（其中，地上建筑面积5912.2㎡，地下建筑面积3998.56㎡），占地面积5887.5㎡，规模为15个教学班。新建1栋地下一层地上四层的教学楼，主要建设内容包括综合楼、门卫室、室外活动场地、大门、围墙以及人防建筑、地下交通分流中学及人防地下室、室外硬景工程和绿化工程等。	4823.15	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	1900.00	647.42	647.42	0.00	0.00	2020年1月	2021年7月	1.1-3月，完成室内装修； 2.4-6月，完成室外管网、园林景观施工； 3.7月，基本完工。
14	香洲区旅游路幼儿园	区教育局	区教育局	该项目位于旅游路西侧、立文街东侧。项目占地面积5400.08平方米，总建筑面积约6517.55平方米，办学规模为15个教学班。建设内容主要包括基坑支护工程、建筑与装饰工程、抗震支架工程、园建工程、绿化工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等。	3427.41	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	2300.00	1317.91	1317.91	0.00	0.00	2020年10月	2021年12月	1-3月主体施工； 4-8月室内外装修。

序号	项目名称			调整后											
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2021年计划投资 (工程量) (万元)	2021年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2021年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
15	珠海市博爱幼儿园拆除重建项目	区教育局	区教育局	该项目位于香洲区南香里一街24号，用地面积约4959平方米，总建筑面积约5848平方米（含地下水泵房及消防水池），建设规模为15个教学班。建设内容主要包括拆除旧校舍、新建1栋4层教学楼（含教学设备）以及幼儿室外活动场地、绿化、道路、供配电、管网、围墙及护坡加固、门卫室等配套工程。	2924.35	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	2400.00	1456.55	1456.55	0.00	0.00	2020年11月	2021年12月	1-4月主体施工；5-11月室内装修及室外配套。
16	香洲区梅界路幼儿园	区教育局	区教育局	该项目位于上冲片区，香洲区第十五小学北侧，云顶澜山东侧，项目总建筑面积5990.82平方米，占地面积5000平方米。规模为15个教学班。主要建设内容包括新建1栋4层的教学楼（含教学设备）以及幼儿室外活动场地、绿化、道路、供配电、管网、门卫室、围墙等配套工程。	2869.32	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	600.00	70.23	70.23	0.00	0.00	2020年1月	2021年5月	1. 1-2月，完成室外管网、园林景观施工； 2. 3月-5月，完工交付。
17	香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）	区卫生健康局	区卫生健康局	该项目主要建设内容为：区域运营监管系统、基层医疗系统（含区域内74家社区卫生服务机构）、云平台等基础设施租赁等。	801.60	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年5月	2021年12月	项目计划于2021年12月完成终验。
18	吉大市民艺术中心	区文化广电旅游体育局	吉大街道办	该项目位于吉水路1号，吉大水库与景山社区公园旁，建筑面积2486平方米，建有图书馆、会议室、排练室、舞台剧场、青少年活动室、老年活动室、培训室、书画室、音乐室等多功能一站式场馆。	776.49	续建项目	公共文体卫生和养老服务项目	359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年9月	2021年3月	
19	珠海市容国团中学			位于容国团小学北侧,用地面积待定，用地面积23731平方米，建筑面积约29000平方米,建设规模48个班，建设内容主要包括教学楼、实验楼、教学辅助楼、文体馆、配电房、门卫室、室外运动场、围墙校门和地下交通分流中心等。	26645.73	预备项目	公共文体卫生和养老服务项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年1月	2023年8月	8月取得可研批复 9月初步设计 10-11月概算 12月施工图设计并招标
20	珠海市凤山中学			项目位于前山金凤路西侧、珠海市第十五小学东侧、梅溪路和梅界路交接点西南侧。建设珠海市长沙中学，占地面积34863.77平方米，总建筑面积约26000平方米（含4000平方米地下交通分流中心），办学规模为36个教学班。建设内容主要包括教学楼、综合实验楼、教学业务楼、文体馆、地下交通分流中心、辅助用房、跑道和其他运动设施等。	15888.92	预备项目	公共文体卫生和养老服务项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年1月	2023年8月	8月取得可研批复 9月初步设计 10-11月概算 12月施工图设计并招标

序号	项目名称	调整后													
		牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资（万元）	建设性质	行业类别	2021年计划投资（工程量）（万元）	2021年资金安排计划（万元）				计划开工时间	计划完工时间	2021年年度工作计划
									合计	区财政预算资金	省补、市补资金	其他来源资金			
七	其他公共服务项目（3项）				3127.61			932.44	670.00	0.00	670.00	0.00			
1	湾仔边检站安置工程二期	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	该项目位于香洲区南湾大道东侧、情侣路西侧、珠海河底隧道口岸配套用地南侧临海地块。对湾仔边检站需征拆的房屋进行还建，用地面积8822.63平方米，建筑面积2000平方米。建设内容包括新建一栋三层业务用房、一栋一层的训练场地配套更衣室及室外配套附属设施。其中业务用房的建设包括土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、智能化工程等；室外配套附属设施包括连接市政道路的出入口道路建设，以及室外绿化及喷淋系统、室外照明、室外广场、围墙、群众停车位、训练场围网等的建设。	1460.93	续建项目	其他公共服务项目	469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年3月	2021年2月	计划2021年2月完工。
2	香洲区新能源充电基础设施项目	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	该项目位于香洲区内，建设香洲区新能源充电基础设施，包括香洲区财政局充电站、梅华街道办充电站、翠香街道办充电桩、香山驿站充电站、北山社区公园充电站、婆石社区公园充电站共6个充电站点及其配套工程，充电站总数39个，其中7kW交流桩8个，60kW直流桩21个，120kW直流桩10个。	771.79	续建项目	其他公共服务项目	463.36	670.00	0.00	670.00	0.00	2020年11月	2021年4月	2021年4月基本完工。
3	南溪加油站还建工程	珠海市区凤山街道办事处	珠海市区凤山街道办事处	主要建设内容包括：新建一层站房和一层加油棚各1栋，一台自助洗车机，2个20m3（1个柴油、1个汽油）和2个30m3（汽油），4台6枪加油枪。	894.89	预备项目	其他公共服务项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年2月	2022年9月	