
2017年香洲区十件民生实事落实情况表

	序号
	事项名称
	目标任务
	牵头单位
	落实情况

	一
	增加优质学位，动工建设梅华中学等8所中小学校。
	1.动工建设梅华中学、凤凰中学、格力学校、海湾小学、北山小学、明珠小学、容国团小学、十二小高年级部等8所中小学校，增加11160个优质学位。
	区教育局


	完成年度工作计划。
1.海湾小学（24小）：已交付使用。

2.北山小学（25小）：已进场施工，主体工程完成60%。

3.明珠小学（26小）： 已于12月底进场施工。 

4.容国团小学（27小）：经市政府批准，暂缓建设。 

5.十二小学高年级部：已于12月底进场施工。

6.凤凰中学（12中）：已进场施工，正进行基坑支护、开挖工程。 

7.梅华中学（14中）：已进场施工，主体工程完成50%。

8.格力学校：已进场施工，桩基础工程已完成，正在开挖地下交流中心。

	二
	提升基层医疗卫生水平，动工建设香洲区人民医院、第二人民医院改扩建项目。
	2.香洲区人民医院项目：新建一栋19层住院大楼和7层社区卫生服务综合楼，建筑面积约55360平方米，建成后医院总床位将达到600床；改造装修原有业务用房。
	区卫计局
	完成年度工作计划。
经区政府研究同意，该项目由财政直接投资改为PPP模式，并调整工作计划。目前该项目已列入国家财政部PPP项目库统一实施，正在进行项目社会资本招标及改扩建设计方案的报建。临时消毒供应中心的改造工程已2017年12月初动工。

	
	
	3.香洲区第二人民医院项目：完成改扩建总体设计；以及完成信达得工业大厦及附属宿舍厂区改造，用作医疗业务用房。
	区卫计局
	完成年度工作计划。
正在进行信达得大厦及附属厂区用地回收和土地划拨、功能调整等工作。由于原信达得大厦安全鉴定结果不符合医疗业务用房的使用要求，经区政府研究同意，已否定原项目改扩建方案，待土地划拨完成后再确定新的建设方案。

	三
	提高老年人、残疾人、困难群众服务保障水平。
	4.为70周岁以上共26000名的户籍老年人统一购买50元/年/人意外伤害综合险。
	区民政局
	已完成。

全年为香洲区27249位70周岁以上户籍老人购买2017年“银龄安康行动”老人意外伤害综合保险，共支付1,362,450元。


	
	
	5.建成香洲区残疾人综合服务中心。项目位于前山街道翠珠五街六号，将现状为7层楼的厂房，每层改造面积约249.73平方米，合计约1748.11平方米。
	区残联


	已完成。

香洲区残疾人综合服务中心已完工并投入使用。

	
	
	6.将城乡最低生活保障标准提高到690元/人/月。
	区民政局


	已完成。

2017年1月起，我区最低生活保障标准已提高至896元/人/月。


	
	
	7.对223名学前教育困难家庭幼儿给予1500元/人/年的资助。
	区教育局


	已完成。
已按照1500元/人/年标准，分别发放2017年春季学期、秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助223人，合计334,500元。

	四
	保障食品安全，为38家农贸市场、超市配备农产品快检设备，建成3个牛羊定点屠宰车间，启动建设食品小作坊集中加工区。
	8.为30家农贸市场、8家超市配备快检设备，开展农产品快速检测；委托专业检测机构对农贸市场开展全覆盖快速检测。
	区食药监局
	已完成。

已为30家农贸市场、8家超市配备快检设备，并开展快速检测工作。已委托第三方检测机构对我区农贸市场农产品快速检测，检测结果定期公示，开展“快检开放日”活动，设置3个固定市民免费送检点，为市民提供农产品快检免费检测服务。


	
	
	9.建成1个牛定点屠宰车间、2个羊定点屠宰车间。
	区海洋农业和水务局
	已完成。

已建成1个牛定点屠宰车间和3个羊定点屠宰车间（包括珠海龙之杰企业有限公司羊定点屠宰车间、珠海市铭海投资发展有限公司羊定点屠宰车间、海市食品有限公司前山肉类联合加工厂牛和羊定点屠宰车间）。

	
	
	10.启动建设食品小作坊集中加工区，对熟肉制品、豆制品、腌制品等食品实行集中加工。
	区食药监局
	完成年度工作计划。
已完成概念方案设计和初步选址，正在办理用地划拨手续。

	五
	加强住房保障工作，动工建设2600套，完成建设1700套；动工建设南屏科技园400套人才公寓大厦项目。
	11.动工建设2600套、完成建设1700套保障房。
	区住更局
	已完成。

一、已动工建设2600套保障房：

1.红联村：已完工，10月29日完成村民新房抽签。

2.南联村（濠江丽景苑小区）：已完工，11月21日完成村民新房抽签。 

3.洪湾安置房一期：已于9月底正式开工。

二、已完成建设1700套保障房：

1.红联村：已完工，10月29日完成村民新房抽签。

2.南联村（濠江丽景苑小区）：已完工，11月21日完成村民新房抽签。

3.海湾村：已完工，4月底完成村民新房抽签。

	
	
	12.动工建设南屏科技园400套人才公寓大厦项目。
	正方控股
	完成年度工作计划。
已于11月18日进场施工，目前已完成场地平整、围挡施工。

	六
	改善人居环境，完成、动工、启动各100万平方米老旧小区基础设施更新改造工作。
	13.完成拱北、吉大、狮山、翠香、香湾、南屏片区100万平方米的老旧小区基础设施更新改造。
	区住更局
	未按计划完成。

1.拱北、吉大、翠香、香湾、南屏片区已进场施工。

2.狮山片区：已完成设计方案，新勘察单位正在进行第二次招标。

	
	
	14.动工建设梅华、香湾、翠香片区100万平方米老旧小区基础设施更新改造。
	区住更局
	未按计划完成。

已完成初步勘察设计，正在征求居民意见。

	
	
	15.启动第三批100万平方米老旧小区基础设施更新改造。
	区住更局
	完成年度工作计划。
已完成项目可研勘察设计一体化招标。

	七
	减轻城中旧村集体经济组织负担，将26个城中旧村的路灯、道路、污水管网等市政设施和环境卫生纳入城市管理养护范围。
	16.将26个城中旧村路灯、道路、污水管网等市政设施和环境卫生纳入城市养护范围，逐步提升养护质量，实现无差异化管理。
	区城管局
	已完成。

已将26个城中旧村路灯、道路、污水管网等市政设施和环境卫生纳入城市养护范围。

	八
	推进文化惠民，动工建设区文化中心，启动建设区体育中心。
	17.区文化中心项目位于南屏北山片区V1-9地块，占地面积18849.24平方米，总建筑面积51306.6平方米（其中地上建筑面积36157.2平方米，地下建筑面积15149.4平方米）。
	区文体局
	完成年度工作计划。

经区政府研究同意，该项目由财政直接投资改为PPP模式，并调整工作计划。目前已办理建设用地批准书，并完成可研报告编制，PPP项目实施方案已通过区政府常务会议审议。项目用地已清场，现已进场围蔽施工。

	
	
	18.区体育中心项目位于南屏珠海大道南、南屏中学西侧，占地面积87000平方米，总建筑面积54000平方米。
	区文体局
	完成年度工作计划。
已办理《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》，完成工程估算、项目建议书的编制、地质勘探报告、交通影响评价报告。

	九
	改善出行条件，打通9公里断头路、半边路，完成12公里道路沥青罩面改造。
	19.打通翠福路、红宝路、胡湾里一街等9公里断头路、半边路。
	区城管局
	完成年度工作计划。
1.翠海路、园山路、胡湾一街、南阳路、翠前北三街（二期）、翠前北三街（都市经典段）、河畔豪庭和变电站之间市政道路、翠福路、园明纵路、支路一道路、兴国街北段、夏南一路、怡华北街、夏侨路、二十三小配套市政道路、熙园北侧市政道路等已基本完工；

2.金地伊顿山门前道路、童心路、十三中配套市政道路、中铁诺德国际花园周边市政道路、红宝路等5条正在收尾。

	
	
	20.完成12公里道路沥青罩面改造。
	区城管局
	完成年度工作计划。
正在进行收尾工作。

	十
	实施环境提升工程，完成海滨泳场改造提升工程（三期）和凤凰湾沙滩修复工程（二期）建设。
	21.海滨泳场改造提升工程（三期）：占地约3万平方米，主要建设内容为瞭望台、淡水游泳池、婚礼栈道和爱情半岛等。
	区住更局
	未按计划完成。

施工招标于2018年1月5日开标，2018年2月进场施工。

	
	
	22.凤凰湾沙滩修复工程（二期）：工程范围从美丽小筑北端延伸至北端岬角，全长约490米。
	区海洋农业和水务局
	已完成。

已完工并投入使用。


注：2017年区十件民生实事共22项具体工作中，其中10项已完成，9项完成年度工作计划，3项工作未按计划完成。
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